

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №20 с. Михайловское»  
(МБДОУ «Детский сад №20 с. Михайловское»)

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №20 с. Михайловское»

Кисиева Л.Б.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
подготовки и проведения тренировки по эвакуации при пожаре

| № п/п                             | Мероприятия  | Дата, время проведения | Место проведения | Ответственный исполнитель                                       | Отметка о выполнении |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------|---|----------------------|
| <b>Этап подготовки тренировки</b> |  |                        |                  |   |                      |
| 1                                 | Доведение указаний, плана подготовки и проведения тренировки, а также методических материалов до сведения ответственных сотрудников  | 09.09.2023             | Музыкальный зал  | Заведующий Л.Б. Кисиева   | Выполнено            |
| 2                                 | Проведение совещания по доведению до сведения посредников: <ul style="list-style-type: none"><li>• тактического замысла учений;</li><li>• плана подготовки и проведения тренировки;</li><li>• обязанностей</li></ul> | 14.09.2023             | Музыкальный зал  | Руководитель тренировки Л.Б. Кисиева                            | Выполнено            |
| 3                                 | Проверка состояния: <ul style="list-style-type: none"><li>• средств автоматической противопожарной защиты объекта;</li><li>• первичных средств пожаротушения;</li></ul>  | 18.09.2023             | Объект           | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Дзгоева Л.Х. | Выполнено            |

|                                   |  |                              |                               |   |           |
|-----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---|-----------|
|                                   | • путей эвакуации  |                              |                               |   |           |
| 4                                 | Беседы с участниками тренировки  | с 26.09.2023 по 27.09.2023   | Групповые помещения, муз. зал | Педагоги, за обеспечение пожарной безопасности П.О. Сизов | Выполнено |
| 5                                 | Создание обстановки условного пожара   | 29.09.2023<br>08 ч 00 мин    | Объект                        | Посредники  | Выполнено |
| 6                                 | Доклад директору о готовности сотрудников и объекта к проведению тренировки        | 29.09.2023<br>08 ч 40 мин    | Кабинет заведующей            | Начальник штаба тренировки                                | Выполнено |
| <b>Этап проведения тренировок</b> |  |                              |                               |   |           |
| 8                                 | Возникновение условного очага пожара в кабинете химии на втором этаже здания школы | 29.09.2023<br>10 ч 00 мин    | Объект                        | Руководитель тренировки                                   | Выполнено |
| 9                                 | Подача сигнала о возникновении условного пожара                                    | 10 ч 05 мин                  |                               | Охранник ЧОП  | Выполнено |
| 10                                | Начало эвакуации   | 10 ч 06 мин                  |                               | Руководитель тренировки Л.Б. Кисиева и Посредники         | Выполнено |
| 11                                | Руководство учениями и внесение коррективов в ход учебной тренировки               | с 10 ч 06 мин до 10 ч 10 мин |                               | Руководитель тренировки Л. Б. Кисиева, посредники         | Выполнено |
| 12                                | Завершение эвакуации   | 10 ч 10 мин                  |                               | Педагоги, работники                                       | Выполнено |
| 13                                | Обход помещений здания, чтобы проверить, кто его не покинул                        | 10 ч 15 мин                  |                               | Посредники  | Выполнено |
| 14                                | Построение обучающихся и работников. Уточнение списка эвакуированных               | 10 ч 20 мин                  |                               | Педагоги, работники                                       | Выполнено |

|                               |   |             |                 |  |           |
|-------------------------------|---|-------------|-----------------|--|-----------|
| 15                            | Тушение условного пожара  | 10 ч 30 мин |                 | Руководитель тренировки<br>Л.Б.Кисиева | Выполнено |
| <b>Этап подведения итогов</b> |   |             |                 |  |           |
| 16                            | Проведение совещания по анализу практических учений   | 29.09.2023  | Музыкальный зал | Руководитель тренировки<br>Л.Б.Кисиева | Выполнено |
| 17                            | Подготовка документов:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• акт (справка) об итогах тренировки;</li> <li>• приказ об итогах тренировки;</li> <li>• запись в журнал учета тренировок</li> </ul> | 29.09.2023  | Кабинет завед.  | Заведующая                             | Выполнено |

Заведующая МБДОУ

«Детский сад №20 с. Михайловское»

Кисиева Л.Б.